

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. S21/2013

I. Smluvní strany

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Husovo náměstí 139

584 01 Ledeč nad Sázavou

IČO: 620 28 081

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Zastoupena Ing. Jaroslavem Brodílem, Miroslavem Tichým a Marií Duškovou - jednatelem

Zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

Zástupce ve věcech smluvních :	Ing. Jaroslav Brodíl	tel. : 608 056 581
Zástupce ve věcech technických:	Milan Kruml	tel. : 777 778 010
Zástupce při vlastním provádění stavebních prací včetně jejich předání a převzetí:	Milan Kruml	tel. : 777 778 010

Bankovní spojení: KB Ledeč nad Sázavou č. ú: 2792220237/0100

- na straně jedné dále jen jako zhotovitel -

a

Obec Starkoč

Starkoč 90

286 01 Starkoč

IČO: 00640417

Právní forma: 801 Obec

E-mail: starosta.starkoc@gmail.com

URL: <http://www.starkoc.cz/>

Zastoupena: Janem Jiskrou - starostou obce

Zástupce ve věcech smluvních:	Jan Jiskra	tel. : 603 114 537
Zástupce ve věcech technických:	Josef Krupař	tel. : 608 042 701
Zástupce při vlastním provádění stavebních prací včetně jejich předání a převzetí:	Jan Jiskra	tel. : 603 114 537
Stavební dozor objednatele:	Josef Krupař	tel. : 608 042 701

- na straně druhé dále jen jako objednatel -

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, tento dodatek.

II.

Smluvní strany uzavřely dne 27.05.2013 smlouvu o dílo č. S21/2013 - Rekonstrukce budovy OÚ, sportoviště a dětského hřiště (dále jen *smlouva*).

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se čl. V. odst. 1 smlouvy, resp. Cena díla a platební podmínky, mění následovně:

1. Cena předmětu díla je sjednaná jako cena konečná, byla stanovena na základě projektové dokumentace a výkazu výměr dodaného objednatelům. Položkový rozpočet, který je nedílnou součástí smlouvy, byl zpracován zhotovitelem.

Cena celkem bez DPH: 3 840 129,45 Kč
DPH 21% 806 427,60 Kč

Cena celkem včetně DPH: 4 646 557,05 Kč

Vícepráce:

Cena celkem bez DPH: 267 913,93 Kč
DPH 21% 56 262,00 Kč

Cena celkem včetně DPH: 324 175,93 Kč

Méněpráce:

Cena celkem bez DPH: 209 000,37 Kč
DPH 21% 43 890,12 Kč

Cena celkem včetně DPH: 252 890,49 Kč

Cena celkem:

Cena celkem bez DPH: 3 899 043,01 Kč
DPH 21% 818 799,48 Kč

Cena celkem včetně DPH: 4 717 842,49 Kč

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

IV.

1. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy bude vzájemná korespondence zasílána „doporučeně“ nebo „do vlastních rukou“ na adresy účastníků uvedené v záhlaví této smlouvy.
2. Účastníci jsou oprávněni změnit adresu pro doručování s tím, že tato změna je účinná okamžikem doručení písemného oznámení změny druhé straně.
3. Účastníci se dohodli, že vzájemná korespondence související s plněním této smlouvy, jakož i s realizací práv a povinností podle této smlouvy, bude vedena prostřednictvím veřejného doručovatele (pošta) s tím, že v případě nepřevzetí z jakéhokoliv důvodu se písemnost považuje za doručenu třetím dnem následujícím po dni, v němž se pošta pokusila provést doručení.

V.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Jeden obdrží po podpisu smlouvy zhotovitel a jeden objednatel.
2. Obě strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je v plném souladu s jejich vůlí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Platnosti i účinnosti tento dodatek nabývá podpisem oběma smluvními stranami.

Ve Starkoči dne 28.4.2014

objednatel

V Ledeči nad Sázavou dne 28.04.2014

ATOS spol. s r.o.

HUSOVO NÁM. 139
LEDEČ NAD SÁZAVOU
IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081
TEL: 569 731 200 FAX: 569 720 887

zhotovitel

