

Aktualizace realizačních termínů

Já, Jan Jiskra, starosta obce Starkoč, se sídlem Starkoč 26, 286 01 Čáslav, IČ: 006 40 417

tímto potvrzuji níže uvedené realizační termíny stavební akce „Stavba tůní v k.ú. Starkoč u Bílého Podolí“, jakožto podklad pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Uvedené termíny odpovídají uzavřené smlouvě o dílo na stavební činnost dané akce.

Datum zahájení realizace projektu: 01.07.2021

Datum ukončení realizace (výstavby): 31.10.2021

Datum ukončení kolaudačního řízení: 30.04.2022

Datum ZVA: 31.07.2022

Va *Starkoč* dne: *7.6.* 2021

Jan Jiskra
Starosta obce

