

**PŘEDÁVACÍ PROTOKOL**  
STAVBY A PROVEDENÝCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

**OBJEDNATEL:**

**ZHOTOVITEL:**

Obec Starkoč  
Starkoč 26  
286 01 Čáslav

IČO: 00640417

Martin Bláha  
Ke Mlýnu 36  
285 61 Žleby  
IČO:64168948  
DIČ:7907250857

Název a místo díla:

**„Výroba kopií dřevěných oken pro kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Starkoči“**

K předání díla / stavby /došlo na místě samém.

**Termín zahájení I. etapy díla / předání I. etapy díla 19.11.2017 / 15.12.2017**

za objednatele: Obec Starkoč

podpis a razítko.....



za zhotovitel: Martin Bláha

podpis a razítko.....

**Martin BLÁHA**  
TRUHLÁŘSTVÍ A PILA  
285 61 Žleby 36, tel.: 605 771414  
IČO: 641 68 948  
DIČ: CZ7907250857

**Termín předání díla: 15.12.2017**

**Soupis případných nedodělků a stanovení náhradního termínu pro předání díla:**

Náhradní termín předání díla byl stanoven na: .....2018

**Připomínky, stanoviska:**

*bez připomínek (OKS)*

Dnešního dne při místním šetření bylo podepsanými: zástupci zhotovitele a objednatele, uskutečněno předání práci a dodávek na stavbě v dobré kvalitě, bez viditelných závad a nedodělků. Práce byly provedeny v rozsahu smlouvy o dílo, dle platných ČSN a jiných předpisů v předepsané kvalitě. Objednatel přejímá tyto ukončené práce bez zjevných vad a nedodělků.

Ve Starkoči dne: 15.12.2017

**Za zhotovitele**

**Za objednatele**

Martin Bláha

**Martin BLÁHA**  
TRUHLÁŘSTVÍ A PILA  
285 61 Žleby 36, tel.: 605 771414  
IČO: 641 68 948  
DIČ: CZ7907250857

Razítko, podpis

Razítko, podpis

